



Febrero 2007

Forjadores de Esperanza para una misma misión



Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
			1 Inscripción de voluntarios	2 Inscripción de voluntarios	3	4
5 Inicio del trabajo voluntario	6 Inicio del trabajo voluntario	7 Inicio del trabajo voluntario	8 Inicio del trabajo voluntario Eucaristía	9 Inicio del trabajo voluntario	10 TCP: Voluntarios Eucaristía	11 TCP: Voluntarios
12 Planificación y capacitación Matrícula	13 Planificación y capacitación Matrícula TCP: FDL	14 Planificación y capacitación Matrícula TCP: FDL	15 Planificación y capacitación Matrícula Eucaristía	16 Planificación y capacitación Matrícula TCP: Costa Rica	17 TCP: Costa Rica Eucaristía	18 TCP: Costa Rica
19 Ejecución de actividades planificadas en cada proyecto TCP: Costa Rica	20	21 Imposición de ceniza	22	23	24	25
26 Edición de Boletín "Enterate" y "Paso a paso"	27 Edición de Boletín "Enterate" y "Paso a paso"	28 Edición de Boletín "Enterate" y "Paso a paso"				